Mairie
d'Eguilles

Eguilles,
Le 04 février 2021

DEC_2021_007

- DECISION DU MAIRE -

objet : Avenant n°2 travaux de sécurisation des combles de la mairie entreprise GIRARD
LE MAIRE de la Commune d’EGUILLES ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2122.22 et L.2122.23;

VU la délibération n® DEL_2020_012 en date du 10 juin 2020 portant délégation au Maire pour les
actes pris par habilitation permanente du Conseil Municipal ;

Considérant la fiche de modification des prestations du maitre d’ceuvre avec des plus et moins-
values constatées entrainant une modification a la baisse du montant final des travaux ;

DECIDE :

de valider et signer un avenant n°2 au marché numéro 2018-11 notifié le 4 juin 2019, avec
I'entreprise A. GIRARD SAS et portant sur une moins-value globale de 9080,00 HT établie selon le
bilan contradictoire au 12 octobre 2020 établi par I'entreprise et validé par le maitre d’ceuvre

Fabrica Traceorum.
Le montant final du marché est arrété a 557 863,96 euros HT.

De dire que la présente décision sera annexée au registre des délibérations et fera I'objet d’une
information du Conseil Municipal.

Décision transmise au contréle de |égalité le :

& 0442924061
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Fabrica Traceorum EGUILLES (13)

HOTEL DE VILLE (ANCIEN CHATEAU BOYER D’EGUILLES)
SECURISATION DES COMBLES DE LA MAIRIE

FICHE MODIFICATIVE N° 02 :
Marché de travaux |

archirectes associés

Lot Unique Magonnerie §
Entroprise GIRARD MARCHE .DE TRAVAUX
Cs 60072 — 1055 Chemin de la plaine des dés Entreprise GIRARD

13182 AIX-EN-PROVENCE - Cedex 5 MARCHE No 20 1 8_ 1 1

Marché n°2018-11 du 04/06/2019 Notifié le 04/06/2019

Montant . : 479 397.40€ ht soit 575 276,88 € TTC

Suite a avenant n°1 du 27/07/2020 :

1 _MODIFICATION DES PRESTATIONS ENGENDRANT UNE MODIFICATION DU MONTANT
DES TRAVAUX

n° | Prestations Montant €EHT
1 Travaux en moins- Travaux en moins-values suivant -8121,00€
values bilan de I’entreprise du 12/10/2020
2 Travaux en plus- Plus-value suivant bilan de +6389,20€
values I’entreprise du 12/10/2020
3 Travaux en moins- Moins-value sur location -7 348,20
values ¢chafaudages
MONTANT GLOBAL DE I’AVENANT -9080,00 €
Augmentation du marché de |'entreprise + 16,37 %
Montant marché de travaux initial 479°397,40 €EHT
Montant avenant 1 566°943,96 €EHT + 18,26 %)
Montant avenant 2 557°863,96€EHT +16,37 ‘}7u|

Piéces Constitutives de ’avenant :

- 0OS 06 du 27/10/2020 actant les travaux modificatifs (-1 732,00€HT) avec devis de I’entreprise
GIRARD n° EGUI-TMO01 du 12/10/2020

2 _MODIFICATION DES DELAIS

Précédents délais acté par [’avenant n°1 : fin de travaux au 11 décembre 2020
Opérations Préalables de Réception : le jeudi 28/01/2021.
Réception des travaux le jeudi 18/02/2021.
A Marseille, le 21/01/2021
Céline Girard,
Architecte du patrimoine




ANNEXE 1

Travaux en moins- Travaux en moins-values suivant bilan de -8121,00€
values I’entreprise du 12/10/2020

La majorité

des bois étant détérioré et étant déposés, il n’y a pas eu lieu de réaliser le traitement des bois.

Poste 3.1.3.5 traitement des bois de charpente (25,70 m2 a 27,40 €/m2 = 8121,40 €)

PJ : Bilan de I’entreprise par devis de I’entreprise GIRARD n® EGUI-TMO1 du 12/10/2020

Travaux en plus- Plus-value poutres lamellées collés +6389,20€
values (+2 994,00€HT) + Descentes cuivre
supplémentaires (+3 010,00€HT) +
dauphin fonte (+385,20€HT)

Les poutres initialement prévues en résineux ont été remplacées par des poutres en lamellées
collées. En effet, les études d’EXE et la note de calcul réalisée ont montré qu’une poutre en
résineux de diamétre 40cm sur plus de 10m de long ne répondait pas aux contraintes exigibles.
(le calcul initial avait été réalisé avec des poutres en chéne, puis remplacée par des poutres en
résineux, car pas d’approvisionnement possible de poutres en chéne de ce diametre et cette
longueur). 11 a donc ét€ proposé une alternative en bois lamellés collés qui répondait aux
contraintes structurelles et aux disponibilités d’achat et livraison sur le chantier.

Le marché prévoyait de laisser en branchement provisoire sur les EP zinc existantes le nouveau
chéneau en cuivre. Or il existe une incompatibilité entre les matériaux (pouvant générer des
phénomenes d’hydrolyse) et il a été proposé d’anticiper la mise en ceuvre de 2 descentes EP
cuivre et dauphins fonte sur cette premiére phase de travaux.

PJ : Bilan de I’entreprise par devis de I’entreprise GIRARD n® EGUI-TMO01 du 12/10/2020

Travaux en moins- Moins-value sur installations de -7 348,20
values chantier

| Le temps de
| de 1 mois.

surlocation d’échafaudage compté lors de I’avenant n°1 de 3,5 mois a été surévalué. Il est réduit

(2.2.2. Echafaudages _ location ; 3,5 mois x 7 348,20 €/mois = 25 718,70 €HT)

Récapitulatif de la moins-value :

2.2.2. Echafaudages  location : I mois -7348,20 €EHT

EGUILLES (13) Fabrica Traceorum — SARL d'Architecture
Mise en sécurité de la mairie d’Eguilles




| GIRARD - AVICNON

Maitre d’ouvrage 11120 001246 =
MAIRIE D’EGUILLES  fende—
Place Gabriel Payeur [Co-Ca_ M- G ebe-t
13510 EGUILLES
Opération
HOTEL DE VILLE

(ANCIEN CHATEAU BOYER D’EGUILLES)

Sécurisation des combles de la mairie
Marché n®2018-11 du 04/06/2019
Avenant n°1 du 27/07/2020

Maitre d’ceuvre Titulaire du Lot Unique
FABRICA TRACEORUM Entreprise GIRARD SAS
SARL d’Architecture 390, rue du grand Gigognan — BP 20985
280 bd Michelet 84 094 Avignon cedex 9
Le Corbusier App 147
13 008 MARSEILLE Montant HT : 566 943,75 € HT
Suivant avenant 1 du 27/07/2020

ORDRE DE SERVICE N° 06

Commande de travaux complémentaires passés & I’entreprise GIRARD titulaire du lot unique du chantier de
remplacement des poutres bois en résineux par des poutres bois en lamellés collés, ainsi que la fourniture et
pose de 2 descentes EP en cuivre et 2 dauphins fontes sur les fagades est et ouest (branchement sur descentes
existantes initialement prévues mais incompatibilité de matériaux) :

- Travaux modificatifs

- pour un montant de — 1732,00 €HT soit — 2078,40 TTC

Suivant balance financiére de I’entreprise GIRARD , devis n° EGUI-TM 01 du 12/10/2020,
d’un montant de=1732,00€ HT, vérifié par le cabinet ECOBIS et I’agence Fabrica Traceorum le 20/01/2020
en piéce-jointe.

Marseille, o guilles,

Le 27 octobre 2020, L" O-jﬂﬁ’ / 20-29

Le Maitre - l Le Maitre &’ ouyrage:
Céline G:#r? 3% .F;;': e @%@g&m} ¢ MAIRIE D'EGUILLES
= 3

FABRICAWRAC
Mt Ml Mivheket, | e € orbuwa,

wpp 147, lll.l.l( Ll.n.ﬂlk
— - BT YT Y — e :
Le tn:ula:T recnm:%am:ﬂw.la.pﬁscm ¢rdre de service et I’avoir ac

LT L T P pev P
L T T Y R T
XIATT 307 dine ™ v ana)

j Entreprise A. GIRARD

SAS au Capilal de 1 651 100 o

SIRET 57 9
1055, che 58°Dés - CS 60072
13182 Al NCE CEDEX 5

(Cachet, date et signature)




Manmali 1l ARADADN

Abx-sn-Provencs, ls 12 octobre 2020

Mot références ;

N'Devis: EGUI-TMO01
Opération:  MAIRIE EGUILLES
Sulvie par : ML

Téléphana : 0490807650
indice : 1

MISE EN SECURITE DE LA MAIRIE D'EGUILLES

TRAVAUX MODIFICATIF

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

CLIENT MAITRE D'OEUVRE
MAIRIE D'EGUILLES FABRICA TRACEORUM
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MISE EN SECURITE DE LA MAIRIE D'EGUILLES
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